



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

La programmazione delle opere pubbliche

RELAZIONE E SCHEDE SINTETICHE

PGT

Piano dei Servizi



Introduzione

La programmazione delle opere pubbliche a Bresso

Come indicato all'art. 9 della L.R. 12/2005 il Piano dei Servizi indica la necessità di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, quantificandone i costi e le modalità di attuazione. In particolare al comma 4 dello stesso articolo il PdS deve esplicitare la sostenibilità dei costi anche in rapporto al Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte di privati. L'insieme degli interventi previsti dalla programmazione delle pubbliche, a partire dal 1999, ha avviato un lavoro complessivo di riqualificazione, di riassetto e di adeguamento dei servizi pubblici, affrontando le diverse problematiche in maniera integrata e coordinando gli interventi sul territorio affinché questi potessero essere la logica risposta per una città in continua evoluzione.

Gli interventi previsti dalla programmazione sono sempre stati rivolti alla città, tenendo in considerazione le esigenze del territorio, nello spirito di restituire Bresso ai propri cittadini: l'elemento che ha orientato la programmazione è stato principalmente quello di recuperare il degrado del patrimonio pubblico esistente.

Sin dal 1999 sono stati destinati grossi investimenti per la realizzazione di opere che hanno riguardato le diverse aree tematiche:

- Opere stradali ed arredo urbano;
- Ambiente e verde;
- Edilizia scolastica ed asili;
- Attrezzature collettive.

CENNI SULLE OPERE GIA' REALIZZATE

La programmazione delle opere pubbliche, dal 1999 ad oggi, ha previsto ampi investimenti nel campo delle **opere stradali e dell'arredo urbano**, si cita, tra i numerosi interventi:

- la riqualificazione del comparto via Cavour-Roma-Isimbardi-Piazza Martiri della Libertà, in parte pedonalizzato e reso luogo di aggregazione;
- l'intervento di via Don Sturzo, attuato con un finanziamento regionale, che ha permesso, con l'uso di materiali pregiati e un sistema di castellane, di valorizzare lo spazio urbano del quartiere;
- l'intervento di Piazza de Gasperi e via Montessori.

Nel campo delle opere stradali e viabilistiche risulta di grande rilevanza la ridefinizione del disegno del grande asse stradale Grandi-Matteotti-Gramsci, iniziato nel Gennaio 2002, mediante un processo di progettazione partecipata.

Significativi sono stati anche gli interventi fatti per il trasferimento dei mercati comunali, da anni attesi dalla cittadinanza:

- quello nord nella zona del cimitero;
- quello sud nella zona di via Don Vercesi / Villorosi.

Nel campo delle **aree verdi** è stata attuata una riqualificazione ed un aumento del numero degli spazi verdi, sulla base delle previsioni del Piano del Verde approvato nel 2001 ed allegato al vigente PRG:

- Parco cimitero;
- Parco della Pace in via Bologna-Ariosto-Campestre;
- Parco Vittime di Linate in via Papa Giovanni XXIII;
- Giardino pubblico in via Papa Giovanni XXIII;
- Parco Rivolta.

Nel campo delle **attrezzature collettive** si ricorda la messa in sicurezza e riconversione di spazi (rimasti a lungo inutilizzati) per la realizzazione di scuole, spazi ricreativi o strutture assistenziali:

- Centro polivalente di via Lurani, nel quale si trova anche il nuovo asilo comunale;
- RSD Residenza Sanitaria Disabili in via Don Vercesi.

OPERE IN CORSO

Per il **verde, lo sport e per le attrezzature collettive** a servizio dei cittadini, si sta proseguendo il lavoro di riqualificazione degli spazi pubblici.

Gli interventi in corso sui parchi riguardano:

- Parco di via Milano;
- Parco degli Scouts;
- Parco di via Montessori/Don Minzoni;
- Parco dell'Impegno in Via don Sturzo;
- Giardino in Via Mulino-Strada;
- Giardino in Via Lillo del Duca (asilo il Girotondo).

Per il centro sportivo è in corso l'intervento per la messa a norma per l'ottenimento del parere Commissione comunale di Vigilanza.

Per le opere stradali ed arredo urbano è in corso il completamento della riqualificazione degli assi viari Grandi-Matteotti-Gramsci.

Per l'edilizia scolastica ed asili è in fase di realizzazione il nuovo asilo per famiglie il "Nuovo Cortile" nella Cascina di via XXV Aprile, 3.

Per le attrezzature collettive si citano i seguenti interventi:

- Ristrutturazione ed abbattimento barriere nella Sede comunale di via Roma, 25;
- Ristrutturazione ed ampliamento dei Fienili in via XXV Aprile n.3 mediante la creazione di 17 nuovi alloggi comunali;
- Ristrutturazione ed ampliamento della Caserma dei Carabinieri in via XXV Aprile.
- Recupero della ex ghiacciaia da destinarsi a spazi culturali per esposizioni e mostre.
- realizzazione della nuova biblioteca, attuato mediante il recupero di una struttura esistente in via Centurelli: l'ex Asilo Pio XI;
- ristrutturazione dei capannoni ex Ram da destinarsi a spazi culturali e museali;
- Ristrutturazione dei locali interrati della Cascina di Via Manzoni da destinarsi ad associazioni.

NOTA: per ciascuna delle opere indicate si vedano le schede sintetiche riportate al Capitolo II seguente.

OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Molte opere sono ancora in fase di progettazione e vedranno la loro attuazione nei prossimi anni.

- Opere di riqualificazione ed arredo urbano di Piazza Italia e delle vie limitrofe, denominato anche PICS "il Villoresi nel Parco". Con esso verrà attuata la riqualificazione di Piazza Italia, di via Villoresi e di un tratto delle vie Strada e Dante, verrà inoltre creato un collegamento ciclabile tra la piazza ed il Parco Nord;
- Riqualificazione delle vie Carolina Romani e Don Minzoni;
- Realizzazione di un parcheggio pubblico e sistemazione aree esterne del nuovo ecomuseo;
- ampliamento giardino dell'asilo nido "L'aquilone" in via Dante (intervento previsto in attuazione del PUP);
- Ristrutturazione della Casa Comunale di Via Manzoni 46 per la realizzazione di 10 nuovi alloggi.

NOTA: per ciascuna delle opere indicate si vedano le schede sintetiche riportate al Capitolo II seguente.



Schede sintetiche degli interventi

ELENCHI INVESTIMENTI LAVORI PUBBLICI ANNI

2007-2008-2009

**In fase di
realizzazione**

CODICE

**VERDE_PAR
_URB_02**

TITOLO INTERVENTO:

"SISTEMAZIONE AREE VERDI E PERCORSI CICLOPEDONALI. PARCO RIVOLTA E ALTRE AREE VERDI" . Area n. 1_ PARCO RIVOLTA , Via Milano.

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento prevede la riqualificazione della porzione SO del Parco Rivolta e la sua valorizzazione all'interno del lotto verde compreso tra Via Centurelli, Via V. Veneto, Via Madonnina e Via Milano (porzione storica di Parco Rivolta e aree verdi del nuovo Eco-Museo). In particolare il disegno del parco dovrà tenere conto della vicina presenza del nuovo Eco-Museo, per la cui area verde non è ancora stata prevista una definizione. La prima fase dell'intervento consiste nell'eliminazione della recinzione esistente e nella creazione di percorsi in calcestruzzo, in parte ciclopedonali, realizzati sul sedime di quelli esistenti o limitrofi ad essi. E' prevista inoltre un'opera di bonifica del verde (prato e alberature).

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Fase 1: Riqualificazione dei percorsi e del verde. Eliminazione della recinzione perimetrale. Durata dei lavori previsti: 12 settimane.
Fase 2: Integrazione dell'area con le aree verdi dell'Eco-Museo. Nuove attrezzature e area cani recintata (eventuale). Durata dei lavori previsti: Da definire

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Fase 1:
Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. n. 108 del 05/07/2007.
Progetto Esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 796 del 11/07/2007
Gara d'appalto aggiudicata in data 23/08/2007 (Determina di aggiudicazione n. 938).
Effettuata consegna lavori in data 03/09/2007.
Fase 2: Da definire

COSTI PREVISTI:

Fase 1:
Base Gara d'Appalto € 76.176,05; Oneri Sicurezza € 2.524,68.
Fase 2: Da definire.

NOTE:

**In fase di
realizzazione**

CODICE

**VERDE_PAR
_URB_06**

TITOLO INTERVENTO:

"SISTEMAZIONE AREE VERDI E PERCORSI CICLOPEDONALI. PARCO RIVOLTA E ALTRE AREE VERDI". Area n. 2_Parco degli Scouts.

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

Il parco è destinato ad essere utilizzato dal gruppo Scout locale, con cui è stato concordato il progetto di allestimento dell'area (progettazione partecipata). Il parco sarà suddiviso in due settori, uno recintato, ad uso esclusivo degli Scout (area per bivacco, "Grande Rupe", alzabandiera, etc.) ed uno aperto, con attrezzature e spazi verdi (campo giochi, ponte tibetano, etc..) utilizzabili anche in modo indipendente. Il percorso di distribuzione ai diversi spazi sarà realizzato sul sedime del sentiero esistente, in asse con il percorso del Giardino di Via Don Minzoni-Montessori a cui sarà collegato mediante una castellana di attraversamento della Via Don Minzoni sormontata, per segnalare la presenza, da un "ponte verde". I due percorsi saranno realizzati in modo omogeneo (pav. in calcestre, apparecchi di illuminazione, presenza di filari di alberi ai lati).

Sul lato Ovest dell'area, lungo la Via degli Scout, verrà creato un parcheggio per autoveicoli (30 stalli) e motoveicoli, servito da un nuovo marciapiede sul lato occidentale della strada. L'area verrà infine fornita di allacciamento idrico e di apparecchi per l'illuminazione dei percorsi e degli spazi attrezzati.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Fase 1: Realizzazione del parcheggio in Via degli scout, e delle lavorazioni inerenti gli impianti (fornitura idrica e impianto di illuminazione). Realizzazione della castellana di attraversamento di via Don Minzoni per il congiungimento del percorso del parco con quello esistente del parco di Via Don Minzoni-Montessori (area n. 3). Predisposizione della piantumazione secondo il progetto di sistemazione definitiva. Durata dei lavori previsti: 11 settimane.

Fase 2: Realizzazione dello spazio attrezzato ad uso esclusivo degli Scouts. Realizzazione del "ponte verde" di attraversamento della Via Don Minzoni. Durata dei lavori previsti: da definire.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Fase 1: Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. n. 108 del 05/07/2007.
Progetto Esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 796 del 11/07/2007
Gara d'appalto aggiudicata in data 23/08/2007 (Determina di aggiudicazione n. 938).
Effettuata consegna lavori in data 03/09/2007.
Fase 2: Da definire.

COSTI PREVISTI:

Fase 1: Base Gara d'Appalto € 76.571,46; Oneri Sicurezza € 1.945,68.
Fase 2: Da definire.

NOTE:

Fase 2:

1. Parte dei costi relativi alle attrezzature per gli Scouts verranno sostenuti dal gruppo Scout locale.
2. L'area recintata del parco verrà realizzata in parte su di una porzione di un lotto limitrofo, di prossima riedificazione, previo accordi presi con l'Amministrazione Comunale.

**In fase di
realizzazione**

CODICE

VERDE_PAR
_URB_00

TITOLO INTERVENTO:

"SISTEVAZIONE AREE VERDI E PERCORSI CICLOPEDONALI. PARCO RIVOLTA E ALTRE AREE VERDI". Area n. 3_Giardino di Via Montessori-Don Minzoni

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento sul Giardino prevede: la realizzazione di una nuova area cani e la valorizzazione dell'impianto verde esistente.

La nuova area cani sarà realizzata in conformità alle scelte adottate da Comuni forniti di strutture analoghe; essa sarà recintata, suddivisa in due settori per animali di diversa taglia, attrezzata con fornitura idrica, impianto di illuminazione, sedute, cestini porta-rifiuti e distributori per sacchetti. La collocazione dell'area, nella porzione SE del lotto è stata scelta per evitare la vicinanza con la struttura scolastica e, al contempo, mantenere integra una ampia porzione di giardino. Nello spazio interposto tra la recinzione ed i lotti privati e nella porzione intermedia tra i due settori dell'area sarà collocata una siepe, per aumentare l'isolamento.

La valorizzazione dell'impianto verde esistente sarà ottenuta mediante la realizzazione di nuove piantumazioni da collocare sia nell'area cani, per creare zone d'ombra, sia lungo il percorso esistente, enfatizzandone la presenza in modo coerente alla realizzazione lungo la Via Don Minzoni dell'attraversamento pedonale di collegamento con il parco degli Scout e del relativo percorso di spina. Lungo il percorso verranno disposte nuove panche per la seduta, attualmente assenti nell'area.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: 9 settimane.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. n. 108 del 05/07/2007.
Progetto Esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 796 del 11/07/2007
Gara d'appalto aggiudicata in data 23/08/2007 (Determina di aggiudicazione n. 938).
Effettuata consegna lavori in data 03/09/2007.

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere: Base Gara d'Appalto € 33.917,12; Oneri Sicurezza € 939,34;

NOTE:

**In fase di
realizzazione**

CODICE VERDE_PAR _URB_00	TITOLO INTERVENTO: "SISTEMAZIONE AREE VERDI E PERCORSI CICLOPEDONALI. PARCO RIVOLTA E ALTRE AREE VERDI". Area n. 4_Parco dell'Impegno, Via Don Sturzo.
---	--

PROGRAMMA OO.PP. Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.
--

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO: L' intervento prevede la creazione di un nuovo parco ottenuto dall'accorpamento di 3 diversi lotti verdi. Il nuovo parco, la cui progettazione è stata concordata con gli abitanti del quartiere (progettazione partecipata), avrà come caratteristica quello di essere organizzato intorno a tre differenti aree di sosta, corrispondenti a tre diverse fasce d'utenza (bambini, ragazzi ed adulti), collegate tra loro da un percorso comune. Il percorso e le aree di sosta saranno illuminate. Le opere a verde consistono nella valorizzazione e nella bonifica del patrimonio arboreo esistente e nella piantumazione di nuove alberazioni di completamento delle aree di sosta e "in filare" rispetto al nuovo percorso.
--

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE: Durata dei lavori previsti: 11 settimane.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO: Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. n. 108 del 05/07/2007. Progetto Esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 796 del 11/07/2007 Gara d'appalto aggiudicata in data 23/08/2007 (Determina di aggiudicazione n. 938). Effettuata consegna lavori in data 03/09/2007.

COSTI PREVISTI: Importo delle opere: Base Gara d'Appalto € 156.452,46; Oneri Sicurezza € 2.506,61;

NOTE: Fasi successive: completamento fornitura arredo urbano (tavoli con seduta , cestini portarifuti e apparecchi per l'illuminazione).
--

**In fase di
realizzazione**

CODICE

**VERDE_PAR
_QUA_15**

TITOLO INTERVENTO:

**"SISTEVAZIONE AREE VERDI E PERCORSI CICLOPEDONALI. PARCO
RIVOLTA E ALTRE AREE VERDI". Aree n. 5-6_Giardino di Via Mulino-Strada**

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento prevede la realizzazione di un giardino tematico caratterizzato dalla presenza di essenze arboree locali opportunamente illustrate. Il giardino attualmente esistente verrà integrato con l'area verde attualmente inutilizzata di via del Mulino e che verrà collegata mediante una castellana di attraversamento. Il disegno del nuovo parco è stato creato arricchendo i percorsi esistenti con nuovi percorsi. I percorsi esistenti verranno riqualificati e ripavimentati in calcestruzzo. Verrà inoltre provvista una nuova serie di attrezzature d'arredo in sostituzione di quelle esistenti attualmente deteriorate.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Fase 1: Sistemazione dei percorsi esistenti (rettifica e rifacimento pavimentazioni) e dell'arredo. Realizzazione della castellana di attraversamento in via del Mulino. Durata dei lavori previsti: 4 settimane.
Fase 2: Realizzazione del parco botanico (nuovi percorsi e nuove piantumazioni e relativo sistema di indicazioni). Durata dei lavori previsti: Da definire

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Fase 1:
Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. n. 108 del 05/07/2007.
Progetto Esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 796 del 11/07/2007
Gara d'appalto aggiudicata in data 23/08/2007 (Determina di aggiudicazione n. 938).
Effettuata consegna lavori in data 03/09/2007.
Fase 2: Da definire

COSTI PREVISTI:

Fase 1:
Base Gara d'Appalto € 9.359,22; Oneri Sicurezza € 204,25.
Fase 2: Da definire

NOTE:

**In fase di
realizzazione**

CODICE

VERDE_PAR
_QUA_09

TITOLO INTERVENTO:

"SISTEVAZIONE AREE VERDI E PERCORSI CICLOPEDONALI. PARCO RIVOLTA E ALTRE AREE VERDI". Area n. 7_Giardino di Via Lillo del Duca

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento prevede l'inclusione del Giardino di Via Galvani all'interno dello spazio verde dell'Asilo Nido "Il Girotondo" di Via Lillo del Duca. La nuova area diverrà ad uso esclusivo dell'asilo e concepita come parco didattico. Il progetto del nuovo Giardino verrà concordato con la collaborazione delle educatrici dell'Asilo (progettazione partecipata) e sarà suddiviso in una parte destinata al gioco-apprendimento per i bambini e da una parte destinata al soggiorno degli stessi allo spazio aperto (con tavoli, panche ed un pergolato di copertura). È prevista la realizzazione di una nuova recinzione e di un nuovo impianto di illuminazione oltre che della fornitura idrica.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Fase 1: Accorpamento dell'area verde di Via Galvani all'interno dell'asilo e bonifica dell'area (eliminazione impianti ed attrezzature preesistenti, attualmente fortemente deteriorati). Durata dei lavori previsti: 6 settimane.

Fase 2: realizzazione del parco didattico e delle attrezzature annesse. Durata dei lavori previsti: da definire.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Fase 1: Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. n. 108 del 05/07/2007.

Progetto Esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 796 del 11/07/2007

Gara d'appalto aggiudicata in data 23/08/2007 (Determina di aggiudicazione n. 938).

Effettuata consegna lavori in data 03/09/2007.

COSTI PREVISTI:

Fase 1: Importo delle opere: Base Gara d'Appalto € 53.180,35; Oneri Sicurezza € 1.201,74;

Fase 2: Da definire

NOTE:

Fase 2: E' stato concordato preventivamente che Parte dei costi per le attrezzature (giochi, parete attrezzata, etc) verrà sostenuto dall'asilo.

CODICE

TITOLO INTERVENTO:
"RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI GRANDI-MATTEOTTI-GRAMSCI 2°-3°-4° LOTTO"

**In fase di
realizzazione
e
progettazione**

PROGRAMMA OO.PP.

Interventi inseriti negli elenchi degli investimenti anno 2006 (rotatoria Via Clerici-1° lotto e 2° lotto), anno 2007 (segnaletica provvisoria), anno 2009 (3° lotto), anno 2010 (4° lotto).

ANNO: 2007-2010

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

Gli interventi di riqualificazione intendono ristrutturare completamente l'asse proponendo una sezione stradale ad una corsia per senso di marcia, individuare nuovi stalli di sosta ed una relativa corsia di accesso, in corrispondenza del lato residenze. Si prevede la sostituzione degli incroci semaforizzati con delle rotatorie. In sintesi gli interventi possono essere così riassunti:

- Formazione di 5 rotonde in corrispondenza degli assi viari principali;
- Formazione di due carreggiate da 4.00 ml, una per ogni senso di marcia;
- Formazione stalli di sosta disposti a pettine con alimentazione dal controviale;
- Formazione di una corsia (controviale) con larghezza m. 3.50;
- Mantenimento dei marciapiedi esistenti e della pedonabilità;
- Formazione di slarghi, spazi spartitraffico ed arredo urbano;
- Realizzazione di passaggi pedonali protetti e piste ciclabili;
- Nuova segnaletica verticale ed orizzontale.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: in fase di definizione.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Realizzato (1° lotto, rotatoria Clerici), in fase di progettazione (2° lotto e segnaletica provv.), in fase di progettazione (3° e 4° lotto).

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere (quadri economici): €. 140.000 (Rotatoria Via Clerici), €. 850.000 + 150.000 (2° lotto), €. 150.000 (segnaletica provv.), €. 1.000.000 (3° lotto), €. 900.000 (4° lotto).

NOTE:

Finanziamento Regionale ottenuto: €. 85.000 (1° lotto), €. 100.000 (2° lotto).

**In fase di
esecuzione**

CODICE CULTU_SAP _RIC_02	TITOLO INTERVENTO: "RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI EX-ASILO PIO XI PER LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE" Via Centurelli
---	--

PROGRAMMA OO.PP. Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.
--

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO: La nuova Biblioteca comunale sarà realizzata nell'area attualmente occupata dall'Asilo Pio XI. L'edificio storico dell'Asilo verrà conservato ed ospiterà la parte relativa ai servizi della nuova biblioteca (reception, eventuale bar, locali amministrativi e di servizio al personale, etc.). I fabbricati retrostanti, privi di interesse storico-artistico, verranno demoliti e sostituiti con un nuovo fabbricato (corpo doppio unito da una galleria vetrata) che ospiterà le sale lettura ed il deposito a scaffale aperto. La galleria, disposta in asse con la palazzina storica, segnalerà il percorso di collegamento tra i diversi corpi di fabbrica ed i diversi livelli della biblioteca.
--

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE: Durata dei lavori previsti: 510 gg.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO: Bando di "Concorso nazionale di progettazione preliminare di opere pubbliche" approvato con determinazione n. 805 del 27/10/2000. Graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice approvata con determinazione n. 137 del 01/03/2001. Progetto preliminare approvato definitivamente con Deliberazione di C.C. n. 13 del 25/02/2003. Affidamento d'incarico per la progettazione definitiva approvata con determinazione n. 1036/2003. Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. n. 201 del 30/12/2003. Progetto Esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 396 del 03/04/2007. Gara d'appalto aggiudicata in data 10/07/2007 (Determina di aggiudicazione n. 785). Effettuata consegna lavori in data 11/07/2007.
--

COSTI PREVISTI: Importo delle opere: Base Gara d'Appalto € 1.219.065,02; Oneri Sicurezza € 68.353,60;

NOTE:

**In fase di
realizzazione**

CODICE

**CULTU_SAP
_RIC_03**

TITOLO INTERVENTO:

**"RISTRUTTURAZIONE CAPANNONI EX-RAM",
1° e 2° lotto.**

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2006.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento consiste nel recupero dei tre capannoni esistenti della ditta ex-Ram. Il progetto prevede l'inserimento di nuove funzioni di centro polifunzionale e culturale, e più precisamente:

- servizi di ristorazione (un bar e un ristorante);
- un centro espositivo per esposizioni permanenti di veicoli prodotti dalla Iso Rivolta e di altre tipologie di prodotti industriali riconducibili alla storia bressese, e per esposizioni temporanee ed eventi;
- un centro di aggregazione giovanile e per attività socio - culturali a servizio della popolazione;
- una piazza coperta di accesso alle attività dotata di allacciamenti e attrezzature per ospitare eventi all'aperto.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: 300 giorni (1° lotto) 450 gironi (2° lotto).

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Progettazione esecutiva approvata (Marzo 2007), opera appaltata in corso di esecuzione (aggiudicazione con det. dirig. n. 472 del 27.04.2007).

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere: €. 390.702,50 (1° lotto) + 854.082,50 (2° lotto), importo dei lavori complessivo con oneri sicurezza €. 1.335.500, quadro economico €. 1.739.853.

NOTE:

Ottenuto finanziamento regionale: €. 103.853 (opere museali);
Ottenuto finanziamento provinciale: €. 60.000 (pannelli solari).

**In fase di
realizzazione**

CODICE

**AMMIN_RES
_COM_01**

TITOLO INTERVENTO:

"SISTEMAZIONE LOCALI AL PIANO TERRA E COMPLETAMENTO
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA IN VIA XXV APRILE, 3"

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2006.

ANNO: 2006-2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento prevede la ristrutturazione dei locali al piano terra da destinare all'asilo "L'incontro" per accogliere bambini di età inferiore a 3 anni con le proprie famiglie.

Sono previste tre aule didattiche, un locale ad uso ufficio, un'area bagnata giochi bimbi ed i relativi servizi.

Le altre opere di completamento della cascina riguardano interventi sulle facciate, sui serramenti e su alcune opere esterne.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: 120 giorni.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Progetto definitivo approvato con delibera comunale, progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale, consegna dei lavori effettuata in data 13.09.2007, ultimazione prevista per il 10.01.2008.

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere: €. 208.438,04, quadro economico €. 250.000,00.

NOTE:

**In fase di
realizzazione**

CODICE

TITOLO INTERVENTO:
"OPERE DI MESSA A NORMA DEL PALAZZO COMUNALE
IN VIA ROMA"

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo ascensore e la riqualificazione, con nuove finiture a pavimento, dell'atrio di ingresso della sede comunale, al fine di eliminare le barriere architettoniche esistenti.

Si prevedono, inoltre, la formazione di un nuovo filtro di ingresso con porte a scorrimento semicircolari, una nuova distribuzione interna di alcuni uffici ed il ridimensionamento della sala consiliare al 1° piano, delle nuove controsoffittature, dei nuovi rivestimenti murali in marmo rosso ed alluminio preverniciato, un nuovo impianto di illuminazione.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: 100 giorni.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Approvazione progetto esecutivo con Det. Dirig. n. 761 del 04.07.2007, opera in fase di esecuzione con appalto affidato a Global Service.

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere: €. 172.424,11, quadro economico €. 237.738,00.

NOTE:

Importo a totale carico di ATI Malegori / Orion (Global Service), nessun altro onere a carico dell'A.C.

**In fase di
realizzazione**

CODICE
AMMIN_RES
_COM_08

TITOLO INTERVENTO:
"RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEI FIENILI IN
VIA XXV APRILE, 3"

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento prevede la realizzazione di n. 17 alloggi (tutti bilocali ad eccezione di un trilocale).

Al piano terra saranno previsti n. 5 alloggi accessibili soprattutto per i disabili.

La slp dei bilocali è 50-55 mq., quella del trilocale 81 mq, per un totale di circa 900 mq. di slp.

Numero vani complessivo 35, numero utenti 36.

Gli alloggi saranno da destinarsi a famiglie appartenenti a categorie deboli, con applicazione di un canone sociale, l'assegnazione avverrà secondo le graduatorie e gli elenchi comunali.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: 1 anno e 4 mesi, assegnazione degli alloggi entro Settembre 2009.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Progetto definitivo approvato con delibera comunale, progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale (Febbraio 2007), in corso le fasi di gara di appalto delle opere (affidamento entro dicembre 2007).

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere: €. 1.200.000, quadro economico €. 1.700.000.

NOTE:

Finanziamento Regione Lombardia: €. 617.000, in corso di erogazione.

**In fase di
realizzazione**

CODICE

SICUR_COM
_CAR_01

TITOLO INTERVENTO:

"RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA
CASERMA DEI CARABINIERI VIA XXV APRILE"

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento prevede la ristrutturazione dei locali della caserma e di un ampliamento degli spazi da destinare a due nuovi alloggi per ufficiali. È prevista la realizzazione e l'implementazione degli impianti relativi.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: 365 giorni.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Progetto definitivo approvato con delibera comunale, progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale.

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere: €. 658.827,76, quadro economico €. 825.571,12.

NOTE:

In attesa di indicazioni, da parte del Ministero della Difesa, circa le modalità di espletamento della gara di appalto.

**In fase di
realizzazione**

CODICE CULTU_SAP _RIC_02	TITOLO INTERVENTO: "POLO CULTURALE EX-GHIACCIAIA" Recupero e riqualificazione funzionale dei locali ex-ghiacciaia in Piazza Cavour.
---	--

PROGRAMMA OO.PP. Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.
--

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO: L'intervento prevede la ristrutturazione dei locali interrati dell'ex-ghiacciaia comunale mediante la previsione di 2 sale polifunzionali (per esposizioni, conferenze, presentazioni di eventi culturali, ecc.) con annessi locali accessori e servizi igienici, sono previste 2 scale di uscita. La ristrutturazione include la messa a norma dei locali dal punto di vista igienico-sanitario mediante trattamenti di deumidificazione, le verifiche strutturali, ed i nuovi impianti.
--

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE: Durata dei lavori previsti: 137 giorni.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO: Progetto definitivo (1° e 2° lotto) approvato con delibera comunale, progetto esecutivo (1° lotto) approvato con determina dirigenziale (Febbraio 2007), in corso l'appalto 1° lotto affidato Global Service.
--

COSTI PREVISTI: Importo delle opere: €. 382.000, quadro economico €. 500.000 (1° e 2° lotto).

NOTE:

**In fase di
realizzazione**

CODICE

AMMIN_RES
_COM_02

TITOLO INTERVENTO:

“RISTRUTTURAZIONE LOCALI INTERRATI DELLA
CASCINA DI VIA MANZONI PER ASSOCIAZIONI”

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali della cascina (513 mq.) da destinarsi ad associazioni locali (Croce Rossa, Associazione Bersaglieri). I nuovi spazi saranno destinati a riunioni temporanee e per l'organizzazione delle attività, saranno realizzati nuovi servizi igienici e locali accessori.

È previsto il rifacimento degli impianti ed una nuova scala esterna di collegamento.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: 60 giorni.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Progettazione approvata, in fase di esecuzione.

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere: €. 70.000, quadro economico €. 100.000.

NOTE:

**In fase di
progettazione**

CODICE

TITOLO INTERVENTO:
"OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI
PIAZZA ITALIA E DELLE VIE LIMITROFE"

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2007.

ANNO: 2007

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

Si prevede la riqualificazione della Piazza Italia in un'"isola ambientale", a quota rilevata rispetto quella attuale (a livello del piano delle vetrine), uno spazio fruibile principalmente dai pedoni e dalle bici. I flussi di direzione dei veicoli saranno disciplinati da dissuasori (paletti metallici) che indicheranno i tracciati a fruizione esclusivamente ciclo-pedonale. La piazza Italia verrà completamente ridisegnata mediante una nuova pavimentazione in parte lapidea (cubetti in porfido del Trentino nell'ellisse centrale) ed in parte in masselli autobloccanti in cemento, inseriti in un disegno decorativo composto da lastre in granito grigio chiaro che rimarcano il motivo "ellissoidale" tipico delle piazze rinascimentali. Un nuovo sistema di pubblica illuminazione (conforme al redigendo Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica) sostituirà il vecchio impianto; sono previsti interventi anche l'arredo urbano ed il verde.

L'intervento verrà esteso con soluzione di continuità alle porzioni terminali delle vie che da piazza Italia si dipartono.

A completamento dell'opera in oggetto, si prevede, lungo la Via Villoresi, ad una riqualificazione del sistema completo della via, sostituendo il tappetino d'usura in asfalto, prevedendo la realizzazione di una castellana di collegamento in quota (in corrispondenza del plesso scolastico) con rivestimento in masselli autobloccanti, l'allargamento dei marciapiedi e la loro nuova pavimentazione in masselli e la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento ed il Parco Nord.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: 92 giorni.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Studio di fattibilità approvato (Luglio 2007).

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere: €. 410.000, quadro economico €. 550.000.

NOTE:

Richiesto finanziamento alla Provincia di Milano, ad oggi non confermato.

**In fase di
progettazione**

CODICE

AMMIN_RES
_COM_04

TITOLO INTERVENTO:

"RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO
RESIDENZIALE DI VIA MANZONI, 46"

PROGRAMMA OO.PP.

NON inserito negli elenchi investimenti, in attesa esito finanziamento
PRERP 2007-2009.

ANNO: 2007-2009

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento prevede la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio comunale a destinazione residenziale, mediante la realizzazione di n. 10 alloggi (6 bilocali + 4 monolocali, distribuiti su 3 piani fuori terra, con annesse autorimesse interrato).

Gli alloggi saranno da destinarsi a famiglie appartenenti a categorie deboli, con applicazione di un canone sociale, l'assegnazione avverrà secondo le graduatorie e gli elenchi comunali.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: 1 anno, assegnazione degli alloggi entro
Settembre-Ottobre 2009.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Approvato studio di fattibilità con delibera di Giunta comunale (Giugno 2007) per avanzamento richiesta finanziamento a Regione Lombardia.

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere: €. 924.000, quadro economico €. 1.250.000.
Richiesto finanziamento Regione Lombardia di €. 626.380,96.

NOTE:

In attesa di finanziamento regionale (PRERP 2007-2009)

**In fase di
progettazione**

CODICE

CULTU_SAP
_RIC_03

TITOLO INTERVENTO:

"SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAPANNONI EX-RAM
E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO"

PROGRAMMA OO.PP.

Intervento inserito nell'elenco degli investimenti anno 2009.

ANNO: 2009

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio a corredo della nuova struttura culturale (capannoni) su di una superficie di mq. 3.200 e per un n. di posti auto pari a 100.

Sono previste altresì delle opere di sistemazione esterna ai capannoni (marciapiedi, opere di messa a verde, impianti fognari e vasca di laminazione).

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO / FASI OPERATIVE:

Durata dei lavori previsti: 92 giorni.

STATO DI AVANZAMENTO OPERE / PROGETTO:

Studio di fattibilità approvato (Dicembre 2006).

COSTI PREVISTI:

Importo delle opere: €. 300.000, quadro economico €. 350.000.

NOTE:

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

La programmazione delle opere pubbliche

SCHEDE ANALISI ECONOMICA ADEGUAMENTO
SERVIZI ESISTENTI

PGT

Piano dei Servizi

n. d'ordine	codice global	codice piano servizi	nome	tipologia	breve termine	medio termine	lungo termine
1	IMM-001	AMMIN MUN 01	PALAZZO MUNICIPALE	Immobile	68.000,00	150.000,00	250.000,00
3	IMM-003	SICUR POL LOC 01	POLIZIA LOCALE	Immobile		30.000,00	
5	IMM-005		OFFICINA COMUNALE - MAGAZZINO	Immobile	5.000,00		
6	IMM-006	AMMIN UFF TEC 01	UFFICIO TECNICO	Immobile		65.000,00	
7	IMM-007		LOCALI EX DEPOSITO AIMERI	Immobile		20.000,00	35.000,00
8	IMM-008		ARCHIVI COMUNALI	Immobile		10.000,00	10.000,00
9	IMM-009		CONSULTORIO FAMILIARE	Immobile		5.000,00	
10	IMM-010		SEDE ASSOCIAZIONI VIA BOLOGNA	Immobile		20.000,00	
11	IMM-011		SEDE ASSOCIAZIONE VIA CAVOUR	Immobile		3.000,00	
12	IMM-012		SEDE ASSOCIAZIONE VIA ALLENDE (dal 2° anno in poi)	Immobile		3.000,00	
13	IMM-013		DEPOSITI COMUNALI DI VIA DANTE, MANZONI E BOLOGNA	Immobile			3.000,00
14	IMM-014		GHIACCIAIA	Immobile	200.000,00	300.000,00	
15	IMM-015		CENTRO CIVICO	Immobile		3.000,00	
16	IMM-016		CIMITERO	Immobile		25.000,00	25.000,00
17	IMM-017		DISCARICA COMUNALE	Immobile	10.000,00		
18	IMM-018	AMMIN CEN POL COM 01	CENTRO DI VIA LURANI	Immobile	10.000,00	10.000,00	
19	SCU-001	ISTRU SCU ELE 03	ELEMENTARE VIA BOLOGNA con palestra annessa	Scuola/Palestra	100.000,00	50.000,00	55.000,00
20	SCU-002	ISTRU SCU ELE 02	ELEMENTARE VIA DON STURZO/SAN FRANCESCO con palestra annessa	Scuola/Palestra	25.000,00	25.000,00	
21	SCU-004	ISTRU SCU ELE 01	ELEMENTARE VIA MARCONI con 1 palestra grande e 1 piccola	Scuola/Palestra	33.000,00	10.000,00	
22	SCU-005	ISTRU SCU ELE 04	ELEMENTARE VIA VILLORESI con palestra annessa	Scuola/Palestra	30.000,00	25.000,00	20.000,00
23	SCU-006	ISTRU SCU MAT 02	MATERNA VIA CAMPESTRE	Scuola/Palestra	30.000,00	20.000,00	5.000,00
24	SCU-007	ISTRU SCU MAT 01	MATERNA VIA ROMA	Scuola/Palestra	35.000,00	20.000,00	15.000,00
25	SCU-008	ISTRU ASI NID 01	NIDO VIA DANTE	Scuola/Palestra	30.000,00	30.000,00	5.000,00
26	SCU-010	ISTRU ASI NID 02	NIDO VIA DEL DUCA	Scuola/Palestra	9.000,00	9.000,00	5.000,00
28	SCU-012	ISTRU SCU MED 01	MEDIA VIA ISIMBARDI con n. 2 palestre annesse	Scuola/Palestra	45.000,00	50.000,00	40.000,00
29	SCU-013	ISTRU SCU MED 02	MEDIA VIA PATELLANI con palestra annessa	Scuola/Palestra	95.000,00	75.000,00	20.000,00
30	SCU-015		TERZO ASILO NIDO VIA LURANI	Scuola/Palestra	5.000,00	3.000,00	
31	SCU-016		SPAZIO GIOCO NUOVO CORTILE	Scuola/Palestra	8.000,00	5.000,00	
32	SCU-017	SPORT PAL COM 01	PALESTRA EX FRISI	Scuola/Palestra	15.000,00		
33	SCU-018		NIDO VIA LURANI	Scuola/Palestra		5.000,00	
34	ABI-001		VIA GRANDI N.39	Abitazione	120.000,00	200.000,00	180.000,00
35	ABI-002		VIA CAVOUR N.2/4	Abitazione	10.000,00	15.000,00	
36	ABI-003		VIA CENTURELLI N.44	Abitazione		10.000,00	
37	ABI-004		VIA MANZONI N. 48 / SEVESO	Abitazione	150.000,00	150.000,00	
38	ABI-006		VIA ROMA N.5	Abitazione	10.000,00	15.000,00	
39	ABI-008	AMMIN RES COM 01	VIA XXV APRILE N. 6	Abitazione		20.000,00	
40	ABI-009		VIA STURZO N. 46	Abitazione		5.000,00	
41	ABI-011		VIA PATELLANI N.2	Abitazione		5.000,00	
42	ABI-012		VIA PATELLANI N.43	Abitazione		5.000,00	
43	ABI-013		VIA DON VERCESI 5 (di proprietà privata in gestione comunale)	Abitazione		5.000,00	
44	ABI-014		STRADA 1 (di proprietà privata in gestione comunale)	Abitazione		5.000,00	
45	ABI-015		VIA DANTE 47 (di proprietà privata in gestione comunale)	Abitazione		5.000,00	
46	ALT-001	SANIT RIC DIS 01	CRH	Altro			
52	ALT-007	ECOLO PIA ECO 01	DISCARICA	Altro			
53	ALT-008		CENTRO SPORTIVO	Altro			
54	PAR-001	01 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA TOSELLI	Parcheggio		120.000,00	
55	PAR-002	05 a PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA GOBETTI	Parcheggio		12.000,00	
56	PAR-003	05 b PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA DON POZZI	Parcheggio		3.000,00	
57	PAR-004	06 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA MATTEI	Parcheggio		10.000,00	
58	PAR-005	04 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA MONTESSORI	Parcheggio		4.000,00	
59	PAR-006	12 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA PIAVE	Parcheggio		3.000,00	

60	PAR-007	16 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA DEL MULINO	Parcheggio	200.000,00		
61	PAR-008		PARCHEGGIO DI VIA MARCONI	Parcheggio	8.000,00		
62	PAR-009	15 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA PATELLANI	Parcheggio	10.000,00		
63	PAR-010		PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE	Parcheggio	5.000,00		
64	PAR-011	18 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA TURATI	Parcheggio	12.000,00		
65	PAR-012	23 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA VILLORESI	Parcheggio	2.000,00		
66	PAR-013	22 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA VERCESI/DON STURZO	Parcheggio	30.000,00		
67	PAR-014	24 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA DON GNOCCHI	Parcheggio	3.000,00		
68	PAR-015	18 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA TURATI	Parcheggio	12.000,00		
69	PAR-016	20 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA TAGLIABUE	Parcheggio	4.000,00		
70	PAR-017	21 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA VENETO/DANTE	Parcheggio	15.000,00		
71	PAR-018	25 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA DEL DUCA/GALVANI	Parcheggio	5.000,00		
72	PAR-019	26 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA BOLOGNA 4	Parcheggio	20.000,00		
73	PAR-020		PARCHEGGIO DI VIA BOLOGNA 16	Parcheggio	10.000,00		
74	PAR-021	31 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA BOLOGNA (CENTRO CIVICO)	Parcheggio	40.000,00		
75	PAR-022	29 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI P.ZZA MARTIRI/VIA MANZONI (SOLO PARK)	Parcheggio	20.000,00		
76	PAR-023	08 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA MILANO	Parcheggio	7.000,00		
77	PAR-024	11 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA CENTURELLI	Parcheggio	3.000,00		
78	PAR-025		PARCHEGGIO DI VIA ARIOSTO	Parcheggio	4.000,00		
79	PAR-026	22 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA DON VERCESI	Parcheggio	30.000,00		
80	PAR-027	32 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA DELEDDA/BORROMEIO	Parcheggio	60.000,00		
81	PAR-028	21 PARCHEGGIO	PARCHEGGIO DI VIA VENETO/DANTE	Parcheggio	15.000,00		
82	PAR-029		PARCHEGGIO DI VIA DON MINZONI	Parcheggio	20.000,00		
82		P_09	PARCHEGGIO VIA MADONNINA	Parcheggio	12.000,00		
82		P_13	PARCHEGGIO VIA VITTORIO VENETO	Parcheggio	15.000,00		
82		P_17	PARCHEGGIO VIA XXV APRILE	Parcheggio	20.000,00		
82		P_19	PARCHEGGIO VIA VILLORESI	Parcheggio	20.000,00		
82		P_25	PARCHEGGIO VIA GALVANI	Parcheggio	35.000,00		
TOTALI					1.043.000,00	2.200.000,00	668.000,00